



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГАЦКО
НАЧЕЛНИК



89240 Гацко, Солунских добровољаца 2; тел: 059/472-433;

факс: 059/472-862; e-mail: nacogac@teol.net; ЈИБ: 4401389270007;

Број: 02-345-99/18

Гацко, 24. 09. 2018. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА

За кандидата: „Антикорозија“ Гацко

Предмет: Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку
додатних радова: Санација и реконструкција локалних путева у општини Гацко од
оштећења услед извоза шуме.

Поштовани,

Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту достављен је Извјештај Надзорног органа над грађењем број: 02 -345 - 52/18 од 03. 09. 2018. године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Начелника општине Гацко број: 02-345-99/18 од 24. 09. 2018. године да се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци изврши додијела Уговора: Санација и реконструкција локалних путева у општини Гацко од оштећења услед извоза шуме – додатни радови у складу са чланом 23. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14. Основа за примјену Преговарачког поступка без објаве обавјештења је испуњена у складу са чланом 24. Став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) због додатних радова проузрокованих реализацијом основног уговора. Након закључивања Основног уговора: Санација и реконструкција локалних путева у општини Гацко од оштећења услед извоза шуме број 02 – 345 – 52/18 од 18. 07. 2018. године утврђена је потреба за повећаним обима радова.

У току извођења радова дошло је до реалне потребе за извођењем непредвиђених радова који би прешли уговорене количине на уградњи новог асфалта и тампона као последица транспорта теретних возила који су у великој мјери оштетили тампонску подлогу чиме би било знатно отежан саобраћај на локалном путу. Сагледавајући дате околности да се у току планирања и пројектовања уговорених радова није могло реално сагледати стање подлоге на путу, као и узимајући и оправдану љутњу и захтјев мјештана села у погледу извођења додатних непредвиђених радова због тога је потребно извршити додатне радове у циљу адекватне подлоге од насипа за израду завршног слоја асфалта. Израдом предмјера и предрачуна поменутих радова са цијенама из уговора закључено је да вриједност ових радова не прелази 20% вриједности основног уговора.

Међутим, како би се пројекат могао завршити неопходно је урадити додатне радове у вриједности од 25.196,00 КМ без ПДВ – а. С обзиром да у Основном уговору није предвиђена додатна количина радова, потребно је извршити преговарање унутар закљученог Основног уговора, уз повећање количина што проузрокује повећање укупне уговорене цијене. На темељу горе наведених чињеница, позивамо Вас у име општине Гацко, да учествујете у Преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку додатних радова: **Санација и реконструкција локалних путева у општини Гацко од оштећења услед извоза шуме**, који се проводи са чланом 24. Став 1 тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број. 39/14). У случају уговора о јавној набавци радова за додатне радове који нису укључени у првобитно закључени уговор, али који услјед непредвиђених околности постану битни за извођење у њима описаних радова, и када се такви радови не могу, технички или економски одвојити од Основног уговора без већих непогодности за уговорни орган, такав уговор се може закључити са добављачем са којим је закључен Основни уговор, а укупна вриједност уговора додјељених за додатне радове не може премашити 20% од вриједности основног уговора и овом ТД, која је саставни дио овог позива. О току даљег преговарања бићете накнадно обавијештени.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Радмиловић