



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГАЦКО
НАЧЕЛНИК



89240 Гацко, Солунских добровољаца 2; тел: 059/472-433;

факс: 059/472-862; e-mail: nacogac@teol.net; ЈИБ: 4401389270007;

Број: 02-345-107 /17

Гацко, 12. 12. 2017. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

За кандидата: „Конструктор-инжењеринг“ д. о. о. Билећа

Предмет: Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку додатних радова: **Извођење додатних радова на реконструкцији (асфалтирању) локалног пута са прикључцима за села Пусто Поље и Данићи.**

Поштовани,

Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту достављен је Извјештај Надзорног органа над грађењем број 02 -345 - 53/16 од 14. 11. 2017. године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Начелника општине Гацко број: 02-345-107 /17 од 12. 12. 2017. године да се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци изврши додијела Уговора: **Извођење додатних радова на реконструкцији (асфалтирању) локалног пута са прикључцима за села Пусто Поље и Данићи** у складу са чланом 23. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14. Основа за примјену Преговарачког поступка без објаве обавјештења је испуњена у складу са чланом 24. Став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) због додатних радова прузрокованих реализацијом основног уговора. Након закључивања Основног уговора **Извођење радова на реконструкцији (асфалтирању) локалног пута са прикључцима за села Пусто Поље и Данићи** број 02 – 345 – 53/16 од 8. 11. 2016. године утврђена је потреба за повећаним обима радова.

Како би се пројекат могао завршити неопходно је урадити додатне радове на изради пропуста, канала, проширења трасе пута на појединим дионицама, ископ хумуса и насипање и ваљање тампонског материјала као припрема за израду слоја асфалта АБ-

16 на главном и прилазним путевима у селу. Како пројектом и предмјером радова ови радови нису били обухваћени у потребном обиму или нису били уопште предвиђени, а како би се задовољили потребни технички услови у погледу квалитета подлоге за израду асфалтног слоја извршено је проширење трасе пута на појединим дионицама, скидање некавалитетног материјала са трасе, ископ додатних канала за одводњу као и насипање и ваљање тампонског материјала прилазима стамбеним и привредним објектима, раскрсницама и проширењима.

Послије израде тампонског слоја приступило се изради асфалтног слоја од АБ 16 у слоју од $d = 6$ цм. Приликом уградње асфалта, због израде прилаза објектима, неопходног проширења у кривинама, уклапањем прилаза у главни пут кроз село гдје је било потребно и пресвлачење дијела главног пута, пресвлачења оштећеног главног пута у дужини од цца 100 m^1 као и крпљење ударних рупа, уграђена количина асфалта ће се повећати за 245,00 тона, што је у односу на планирану количину од 1.569,00 тона, више за цца 15,6 %.

Међутим, како би се пројекат могао завршити неопходно је урадити додатне радове у вриједности од 54.826,20 КМ без ПДВ – а. С обзиром да у Основном уговору није предвиђена додатна количина радова, потребно је извршити преговарање унутар закљученог Основног уговора, уз повећање количине што проузрокује повећање укупне уговорене цијене. На темељу горе наведених чињеница, позивамо Вас у име општине Гацко, да учествујете у Преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку додатних радова **Извођење додатних радова на реконструкцији (асфалтирању) локалног пута са прикључцима за села Пусто Поље и Данићи**, који се проводи са чланом 24. Став 1 тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број. 39/14). У случају уговора о јавној набавци радова за додатне радове који нису укључени у првобитно закључени уговор, али који услјед непредвиђених околности постану битни за извођење у њима описаних радова, и када се такви радови не могу, технички или економски одвојити од Основног уговора без већих непогодности за уговорни орган, такав уговор се може закључити са добављачем са којим је закључен Основни уговор, а укупна вриједност уговора додјељених за додатне радове не може премашити 20% од вриједности основног уговора и овом ТД, која је саставни дио овог позива. О току даљег преговарања бићете накнадно обавијештени.



НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Радмиловић