



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГАЦКО
НАЧЕЛНИК



89240 Гацко, Солунских добровољаца 2. тел.; 472-433, факс 059 472-862

e-mail: nacogac@teol.net; ЈИБ: 4401389270007; www.gacko-rs.info

Број: 02-345-108/18

Гацко, 17. 10. 2018. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

За кандидата: „Антикорозија“ д. о. о. Гацко

Предмет: Позив на преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку додатних радова: Реконструкција (асфалтирање) локалног пута Гостинач – Црква Михољаче са прикључцима

Поштовани,

Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту достављен је Извјештај Надзорног органа над грађењем број: 02 -345 - 72/18 од 27. 09. 2018. године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Начелника општине Гацко број: 02-345-108/18 од 17. 10. 2018. године да се путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци изврши додијела Уговора: **Реконструкција (асфалтирање) локалног пута Гостинач – Црква Михољаче са прикључцима – додатни радови** у складу са чланом 23. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14). Основа за примјену Преговарачког поступка без објаве обавјештења је испуњена у складу са чланом 24. Став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) због додатних радова прузрокованих реализацијом основног уговора. Након закључивања Основног уговора: **Реконструкција (асфалтирање) локалног пута Гостинач – Црква Михољаче са прикључцима** број: 02 – 345 – 72/16 од 03. 09. 2018. године утврђена је потреба за повећаним обима радова.

Планирани радови по основном уговору на изради нове трасе на дионицама прилаза кући Лучић и кућама Ивковић и Ђеранић нису завршени те их је неопходно завршити. Основним уговором нису обухваћена и два прилаза кућама Косовић и Говедарица те их је, на захтјев

представника Мјесне заједнице, потребно урадити. Такође, на захтјев представника Мјесне заједнице потребно је извршити санацију (пресвлачење) главног крака од магистралног пута М-20 до скретања за гробље. На краку према кући Беатовић пројектом није била предвиђена израда пропуста. На овој дионици је потребно, због велике количине воде, урадити пропуст од бетонских цијеви, Ø 600 мм, дужине 5,00 м, са улазно излазном главом. Према предмјеру и предрачуну додатних радова које је потребно завршити, како би се у потпуности завршили сви радови на овом локалитету, вриједност тих радова не прелази 20 % од вриједности радова по Основном уговору.

Дакле, како би се пројекат могао завршити у цијелости и у складу са техничким условима за ову врсту радова неопходно је урадити додатне радове у вриједности од 51.000,00 КМ без ПДВ – а. С обзиром да у Основном уговору није предвиђена додатна количина радова, потребно је извршити преговарање унутар закљученог Основног уговора, уз повећање количине што проузрокује повећање укупне уговорене цијене. На темељу горе наведених чињеница, позивамо Вас у име општине Гацко, да учествујете у Преговарачком поступку без објаве обавјештења за набавку додатних радова **Реконструкција (асфалтирање) локалног пута Гостинац – Црква Михољаче са прикључцима**, који се проводи са чланом 24. Став 1 тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број. 39/14). У случају уговора о јавној набавци радова за додатне радове који нису укључени у првобитно закључени уговор, али који услјед непредвиђених околности постану битни за извођење у њима описаних радова, и када се такви радови не могу, технички или економски одвојити од Основног уговора без већих непогодности за уговорни орган, такав уговор се може закључити са добављачем са којим је закључен Основни уговор, а укупна вриједност уговора додјељених за додатне радове не може премашити 20% од вриједности основног уговора и овом ТД, која је саставни дио овог позива. О току даљег преговарања бићете накнадно обавијештени.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Радмиловић